



3 整備計画

3.1 西口北側

	内 容	備 考
①	西口北側上屋設置	新西口改札から既設地下通路、EVまでの屋根の設置
②	歩道整備・植樹帯整備	新改札付近の歩道及び植樹帯の整備
③	横断歩道施設撤去	乱横断の多い横断歩道を集約し、歩行者の安全性向上を図る
④	横断歩道施設拡幅	
⑤	既設地下通路改良	滑り防止、照明設備等の機能向上など




西口北側（詳細）イメージ図




西口北側（広域）イメージ図

3. 2 西口南側


	内 容	備 考
⑥	歩行者専用道路整備	上田辺町3号線の歩行者専用道路化
⑦	道路改良等	車両転回スペースの設置など
⑧	西口南側上屋設置	新西口改札から既設地下通路、E Vまでの屋根の設置
⑨	新地下階段設置	新西口改札から地下通路まで動線短縮のための階段の設置
⑩	E V移設	既存E Vを撤去し、地下階段に接続するE Vを新設



西口南側（広域）イメージ図



上屋設置イメージ図（地上）




新地下階段設置イメージ図（地下）

3. 3 事業費

○上記（①～⑩）の事業費を精査中

○西口周辺都市基盤整備についてJR西日本に負担を求めるべく、基本協定書に基づき同社と協議中

3. 4 整備後のイメージ



(JR西日本より提供)



(JR西日本より提供)

4 今後の予定

整備内容	平成 26 年度		平成 27 年度		平成 28 年度
	下半期		上半期	下半期	
①西口北側上屋設置 ②歩道整備・植樹帯整備 ⑥歩行者専用道路整備 ⑦道路改良等 ⑧西口南側上屋設置		設計・調査(発注済)	工事		ホムム・西口周辺道路供用開始
⑨新地下階段設置		設計・調査	工事		
⑩EV移設		工事(撤去)		工事(新設)	
③横断歩道施設撤去 ④横断歩道施設拡幅		設計・調査(発注済)		工事	
⑤既設地下通路改良		設計・調査(発注済)		工事	
備考	警察・地元等 関係機関協議		上田辺町3号線 車道全面通行止め		
	▽ 各種広報				