

# 4 土地区画整理事業

## 1 公共施設整備の進捗状況


工事箇所	現在の工事内容
古曽部天神線	百貨店前・・南側歩道整備 パーキング館前・・北側歩道整備 全線・・植栽工事、横断防止柵設置、照明工事



古曽部天神線の工事状況

〈今後の工事予定 H 22 年 11 月末頃 ~ H 23 年 3 月末〉

凡 例	
歩 道	
仮 歩 道	
車 道	
規制範囲	
横断歩道	



工事箇所	現在の工事内容
古曽部白梅線	歩道整備、緑地整備、照明等設置工事
Cデッキ	桁架設工事、外装工事、エレベータ設置工事



写真 古曽部白梅線の工事状況



写真 Cデッキの工事状況




## 5 弁天こ線橋等の供用開始について

### 1 供用開始について




項目	概要
供用開始日時	平成22年12月24日(金) 12:00～
通行方法	<ul style="list-style-type: none"> <li>・歩行者専用道路のため、自転車は降りて通行、バイクは通行禁止</li> <li>・斜路付き階段は、上りはベルコン方式、下りはスロープ</li> <li>・エレベーターは車椅子・自転車の利用が可能</li> </ul>
迂回シャトルバス	本年12月末日に運行を終了
周知方法	<ul style="list-style-type: none"> <li>・広報たかつき(11月25日号)、市ホームページ</li> <li>・周辺自治会等へのお知らせなど</li> </ul>

### 2 歩行者動線

#### 全体図



(1) 供用開始時 (平成 22 年 12 月 24 日～)



(2) 平成 23 年 4 月～

