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２ ＪＲ高槻駅北東地区市街地整備 
 

１ 主な経過 

○ＪＲ高槻駅北東地区では、土地区画整理事業による道路・公園等の整備と、民間事業者によ

る施設建築からなる都市開発事業を実施 

○土地区画整理事業は、平成 24年度に全事業が完了 

○施設建築は、すでに 6棟が竣工し、残る 1棟も平成 28年度に竣工予定 

○新たな高槻の玄関口に位置する景観重点地区において、公共・公益施設を高質に維持管理す

るため、官民が一体となった清掃等を平成 24年度から実施（官民一体維持管理） 

 

年 月 日 主  な  経  過 

平成 16年 

5月 12日 

平成 19年 

3月  6日 

 

平成 20年 

7月 31日 

平成 24年 

4月 01日 

     

 

10月 31日    

 

都市再生緊急整備地域の指定 

 

ＪＲ高槻駅北東地区開発事業まちづくり協議会(以下「まちづくり協議会」)

発足 

 

市がＪＲ高槻駅北東土地区画整理組合（以下「組合」）の設立を認可 

 

地区内の公共施設を全面供用開始 

地元維持管理組織「ＭＵＳＥたかつき管理協議会」と本市が官民一体維持管

理を開始 

市が組合の解散を認可、組合が解散 

 

平成 28年 

11月    

 

 

 

複合棟Ｂが竣工（予定） 

全施設建築物工事の完了（予定） 

 

 

 

 

［古曽部天神線］         [弁天公園]           ［デッキ］ 
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２ 施設建築の進捗と今後の予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

[複合棟Ｂ（ジオ高槻ミューズレジス）] 
 

項  目 概   要 

建 物 概 要 
鉄筋コンクリート造・地上 26階 
共同住宅(244戸)・３階にクリニックを予定 

工   期 平成 26年 10月～平成 28年 11月 

進 捗 状 況 
出来高 約 55％ （平成 28年 1月末時点） 
26階躯体工事 

今後の予定 
平成 28年  2月 上棟予定 
平成 28年 11月 竣工予定 

 
[完成イメージ]              [現況写真] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

集合住宅Ｂ 
（ジオタワー高槻ミューズガーデン） 

（共同住宅477戸） 

平成26年12月完成 

関西大学高槻 
ミューズキャンパス 

（小中高校、大学、大学院） 

平成22年4月開校 

愛仁会 
リハビリテーション病院 

平成23年7月開業 

複合棟Ａ 
（ジオ高槻ミューズＥＸ） 

（商業・業務施設、共同住宅172戸） 

平成25年6月完成 

西武百貨店 
オーロラモール 

（既存） 

←至 京都 

ＪＲ高槻駅 

至 大阪→ 

集合住宅Ａ 
（ジオタワー高槻ミューズフロント） 

（共同住宅450戸、店舗） 

平成24年6月完成 

西武パーキング館 
（駐車駐輪場、店舗） 

平成22年3月開業 

複合棟Ｂ 
（ジオ高槻ミューズレジス） 
（共同住宅244戸、クリニック） 

平成28年11月完成予定 
※イメージ図 
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３ 官民一体維持管理 
（１）基本的な考え方 

項 目 概  要 

概  要 
・エリアマネジメントの考え方に基づき、地元維持管理組織が主体となって公共

施設と公益的施設を一体的に維持管理 

役割分担 

・公共施設(歩道・公共デッキ・公園・トイレ)の維持管理作業は、地元維持管理

組織が実施 

・本市は、地区内の公共施設を通常水準で維持管理するのに必要となる金額を上

限として負担し、これを超える費用は地元維持管理組織が負担 

 
［公共デッキ床面清掃］     ［街路樹（生垣剪定）]    [公園植栽（芝管理）]  

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）平成 28年度の予定 

１）維持管理費用の考え方 

  ○基本的な考え方を踏まえ、過年度の実績及び平成 27年度の単価に基いて算出 

 

表 公共施設の維持管理水準と本市の必要額 

維持管理内容 
地元維持管理 

組織の取組 

本市の通常の 

維持管理水準 

H28必要額 

(年額/税別) 
備考 

公共デッキ日常清掃 １回／日 0.5回／日 1,447千円 ※１ 

公共デッキ床面定期清掃 ２回／年 １回／年 1,150千円  

トイレ清掃 ２回／日 １回／日 237千円  

街路樹（高木支障枝除去） 0.5回／年 0.5回／年 173千円 ※３ 

街路樹（中木支障枝除去） １回／年 0.5回／年 46千円 ※３ 

街路樹（生垣剪定） １回／年 １回／年 99千円  

街路樹（低木管理） １回／年 １回／年 117千円 ※３ 

街路樹潅水 90日／7～9月 30日／7～9月 309千円  

薬剤散布 １回以上／年 必要時 126千円 ※３ 

緊急発報一次対応 ９回／月 ７回／月 248千円  

公園日常清掃・潅水 13時間／週 ９時間／週 402千円  

公園植栽（高中木剪定） 0.5回／年 0.5回／年 92千円 ※３ 

公園植栽（高木薬剤散布） ２回／年 虫発生時 137千円  

公園植栽（生垣剪定） １回／年 １回／年 374千円  

公園植栽（低木刈込） １回／年 １回／年 786千円 ※３ 

公園植栽（低木除草） ２回／年 ２回／年 99千円 ※３ 

公園植栽（芝管理） １～３回／年 １～３回／年 303千円 ※２ 

合   計   6,145千円  
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２）市の費用負担の考え方 

  ○地元維持管理組織と以下のとおり協議・調整 
 

※１ 地元維持管理組織は、本市が官民協働のまちづくりに十分協力していることを高く

評価され、公共デッキ日常清掃に相当する 1,447千円は本市への負担を求めない。 
 

※２ 公園植栽（芝管理）については、公園の一般部と同様の清掃・潅水等の維持管理を

行う空間として位置づけ、本市としては 303千円の費用負担を行わない。 
 

※３ 平成 27 年度に実施した植栽育成状況の確認結果を踏まえ、密度低下した低木等を

考慮し、118千円減額する。なお、平成 28年度に必要な補植を行う。 
 

○以上の調整を経た本市の費用負担として、4,277千円（税別）を平成 28年度予算に計上す

る予定 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ その他 
○地元維持管理組織が、地域のにぎわい創出のため、街路灯へのバナー広告の掲出を検討中 

 
 

             ［スキーム］                 ［掲出イメージ］ 
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／
年
、
税
別
）

街路樹や公園植栽の管理を追加 
弁天公園の改修及び 

植栽育成状況の確認結果を反映 

公共デッキ床面定期清掃の追加 

植栽の育成状況を踏まえ、
高木・中木管理を逓増 

補植分の植栽管理
の追加 

平成 29年度からは、
定常状態 

各種許可申請 

各種許可 広告掲載 

広告依頼 

 

【 広告主 】 

 

・まちづくり活動の

促進 

・良好な景観の誘導 

 

・にぎわいの創出 

 

・地域貢献によ

るイメージ

アップ 

バナー広告の掲出・地域活動 

 

【地域の活動主体】 

（地元維持管理組織） 

 

【行政（関係機関）】 

取扱方針の策定 
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３ 周辺道路整備 
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