
 

 

 

 

 

 

 

 

案件２ ＪＲ高槻駅ホーム拡充について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １ 主な経過 

 ２ 鉄道施設整備 

 ３ 西口周辺都市基盤整備 
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１ 主な経過 
 

年 月 日 主な経過 

 
平成 18年 ～ 20年度 

 
平成 21年  5月 18日 

 
平成 25年 4月 17日 

 
 

7月 12日 
    

平成 26年 5月～   
 

6 月 6 日 

～12 日 
 

10月 29日 

 
ＪＲ西日本・国・府・市が連絡調整会議を５回にわたって開催 
 
市議会及び市がＪＲ西日本にホーム拡幅を要望 
 
ＪＲ西日本と高槻市が、東海道本線高槻駅改良及び周辺都市基盤

整備に関する基本協定書と工事協定書を締結 
 
市議会及び市がＪＲ西日本に安全対策・特急停車を要望 
 
ＪＲ西日本が、ホーム新設工事に本格着工 
 
市が西口周辺地区で交通社会実験を実施 

 
 
市街地整備促進特別委員会 

 
12月 13日～ 

 
ＪＲ西日本が、ＪＲ神戸線六甲道駅で昇降式ホーム柵の試行運用

を開始 

 

 

２ 鉄道施設整備 

１ 事業概要 

○公共性・公益性の高いＪＲ高槻駅のホーム拡充に対して、国補助制度（都市・地域交通戦

略推進事業）を活用しながら本市が支援 

○平成 28年春の供用開始を予定 
 

事 業 者 ＪＲ西日本 

工事内容 

・配線変更工事 ：軌道撤去・新設、分岐器撤去・新設、電気設備移転 

・ホーム新設工事：ホーム新設、電気設備工事 

・乗換通路工事 ：乗換通路新設、駅舎改築、昇降設備設置（EV、ESCA、階段） 

・支障移転工事 ：き電線・電力設備・信号設備・通信設備工事 

工事工程 

 

 

 

詳細設計 

支障移転工事、配線変更工事 

付帯工事 

ホーム新設工事、乗換通路工事 

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

▼  

H28 春 供用開始予定 
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至 京都 
至 大阪 

２ 平成 26年度の進捗状況と平成 27年度の予定 

（１）平成 26年度の進捗状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）平成 27年度の予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工 種 主な工事内容 

ホーム新設工事 ・ホーム設備（側壁・床面・屋根など） 

・電気設備（照明・ＬＥＤ発車案内など） 

乗換通路工事 ・乗換通路（通路・階段・屋根など） 

・昇降設備（エレベーター・エスカレーター） 

・電気設備（照明・ＬＥＤ発車案内など） 

新西口改札工事 ・駅舎建築（スロープ・階段・屋根など） 

・改札設備（自動改札・券売機・精算機・駅遠隔監視装置など） 

・電気設備（照明・ＬＥＤ発車案内など） 

ＥＶ

ＥＶ

ＥＶ

ＥＶ

ＥＶ

ＥＶ

ＥＶ

ＥＶ

至 大阪 

西口地下通路 

 
至 京都 

 

ホーム新設工事 

新西口改札工事 

ホーム新設工事（上り線） 

 

ホーム新設工事（下り線） 

［ホーム新設工事］ 
 ・工事用ヤード整備 
 ・基礎工事 

［乗換通路工事］ 
 ・基礎工事 

［支障移転工事］ 
 ・き電線、電力設備工事 
 ・信号、通信設備工事 

乗換通路工事 
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３ 年次別資金計画  
 
○平成 26年度の事業費は、精査による減（事業費 682.6百万円 → 648.9百万円 ） 

○平成 26年度の国費は、70百万円と過小配当のため、引き続き追加交付を要望中 

○年次別資金計画は４箇年で 国：市：ＪＲ＝１：１：１となるように調整   
 

単位：百万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※（ ）内は変更前 

 

４ 昇降式ホーム柵 

○ＪＲ西日本では、ＪＲ神戸線六甲道駅での昇降式ホーム柵の試行運用の結果を踏まえ、 

今後の本格導入を判断される予定 

   ○本市としては、ＪＲ西日本に対し、平成 28年春の新ホーム供用開始にあわせたホーム 

    柵設置を強く要望 

○事業促進のため、国・府・市が協調して支援予定 

（事業者：国：府：市 ＝ 1/3：1/3：1/6：1/6）   

        

   ＪＲ神戸線六甲道駅での運用状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Ｈ25年度 

Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 合 計 
実績 繰越 

事 業 費 
 

221.6  

 

261.1  

(682.6) 

648.9  

 

2,448.2  

(1,108.1) 

1,141.7  

   

4,721.6  

ＪＲ西日本 
  

11.6  

 

0  

(281.5) 

247.8  

 

816.1  

(464.7) 

498.4  

 

1,573.9  

補 助 金 
 

210.0  

 

261.1  

 

401.1  

 

1,632.1  

 

643.3  

 

3,147.7  

 

国 
 

 210.0  

 

261.1  

 

70.0  

 

816.1  

 

216.7  

 

1,573.9  

市 
 

0.0  

 

0  

 

331.1  

 

816.1  

 

426.7  

 

1,573.9  

下降時状態 

 

上昇時状態 
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３ 西口周辺都市基盤整備 

１ 整備計画 

○整備方針（素案）を基に、地元説明、交通社会実験を経て、整備計画を策定 

 

 内 容 備 考 

① 西口北側上屋設置 新西口改札から地下通路、ＥＶまでの屋根を設置 

② 歩道整備・植樹帯整備 新改札付近の歩道及び植樹帯を整備 

③ 横断歩道施設撤去 
乱横断の多い横断歩道を集約し、歩行者の安全性向上を図る 

④ 横断歩道施設拡幅 

⑤ 地下通路改良 滑り防止、照明設備等の機能向上など 

⑥ 歩行者専用道路整備 上田辺町 3号線の歩行者専用道路化 

⑦ 道路改良等 車両転回スペースの設置など 

⑧ 西口南側上屋設置 新西口改札から地下通路、ＥＶまでの屋根を設置 

⑨ 新地下階段設置 新西口改札から地下通路まで動線短縮のための階段を設置 

⑩ ＥＶ移設 既存ＥＶを撤去し、地下階段に接続するＥＶを新設 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 整備イメージ図 

新
設
ホ
ー
ム
（上
り線
）

新
設
ホー

ム
（下
り線

）
ＪＲ
高
槻
駅
　既
設
ホ
ー
ム

新西口改札（北側） 

①西口北側上屋設置 

⑤既設地下通路改良 

④横断歩道施設拡幅 

③横断歩道施設撤去 

②歩道整備･植樹帯整備 

新西口改札（南側） 

⑧西口南側上屋設置 

⑥歩行者専用道路整備 

⑦道路改良等（転回スペース設置） 

⑩ＥＶ移設 

⑨新地下階段設置 
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２ 取組状況 

（１）工事工程 

○平成 28年春の新ホーム供用開始にあわせて、整備工事を実施 

○各種工事のため、平成 27年 3月 2日（月）より上田辺町 3号線の車両及び歩行者の通行止め、

同エレベーターの利用停止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整備内容 
平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

第 4四半期 第 1四半期 第 2四半期 第 3四半期 第 4四半期 第 1四半期 

①西口北側上屋設置 

②歩道整備・植樹帯整備 

⑥歩行者専用道路整備 

⑦道路改良等 

⑧西口南側上屋設置 

      

⑨新地下階段設置 
   

  
 

⑩ＥＶ移設 
 

  
 

 
 

③横断歩道施設撤去 

④横断歩道施設拡幅 

      

⑤既設地下通路改良 
 

  
 

 
 

協議・規制 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

  

 

ホ
ー
ム
・
西
口
周
辺
道
路
供
用
開
始 

工事 

工事 

設計・調査 

撤去工事（発注済、3月着手予定） 新設工事 

工事 設計・調査 

工事 設計・調査 

上田辺町 3号線 車両通行止め 

平成 27年 3月 2日(月)～ 

警察等 

関係機関協議 

上田辺町 3号線 歩行者通行止め 

西口南側エレベーター利用停止 

平成 27年 3月 2日(月)～平成 28年 3月 

設計・調査 

車両・歩行者通行止め 



2-6 
 

（２）周知・広報の実施状況 

 

項 目 概 要 

内 容  
上田辺町３号線の車両及び歩行者の通行止め 

西口南側のエレベーターの利用停止 

周知・広報方法 

○対象地域周辺での周知（平成 27年 1月～） 

  ・周辺自治会での広報チラシの回覧および説明会 

  ・周辺道路における予告看板 

  ・広報用ポスターの掲示 

  ・広報用チラシの配布 

○市全域での広報（平成 27年 2月～） 

  ・ホームページへの掲載 

  ・広報誌への掲載 

 

（３）整備後のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西口北側イメージ（新改札付近） 

西口地下通路イメージ 

西口南側イメージ（新改札付近） 

西口南側イメージ（上田辺町 3号線） 
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３ 案内・誘導サイン整備 

（１）概要 

○ＪＲ高槻駅及びその周辺の再整備にあわせて、関係者が駅利用者等に対する案内・誘導 

サイン等の整備方針を検討 

 

［ＪＲ高槻駅周辺サイン研究会］ 
 

項 目 概  要 

目 的 
来街者がＪＲ高槻駅から公共交通機関や公共・公益的施設まで円滑に移動 

できるよう、適切に案内・誘導サインやバス乗り場案内を設置する 

構 成 ＪＲ西日本・観光協会・市交通部・市関係課 

主な経過 

平成 26年 7月 現状把握・問題点の把握 

9月 配置・デザインの基本方針 

11月 整備方針（案）に対する意見交換 

高槻市景観審議会にて報告、意見聴取 

高槻市公営企業審議会 学識経験者へのヒアリング 

平成 27年 3月 「ＪＲ高槻駅周辺公共サイン整備方針」を策定予定 

整備時期 

○中央口エリア 

・平成 27年度に市交通部がバス乗り場案内、市が案内・誘導サインを整 

備予定 

・ＪＲ西日本は整備時期等を今後検討 

○西口エリア 

・平成 27年度の新西口改札整備にあわせてＪＲ西日本と市が案内・誘導 

サインを整備予定 
 

 

 

（２）サイン整備イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新西口改札北側 

情報基地 

（ＪＲ西日本） 

案内・誘導サイン 

（ＪＲ西日本） 

案内・誘導サイン 

（市） 

案内・誘導サイン 

（市） 

中央改札北側 

バス乗り場案内 

（市交通部） 


