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１ 主な経過等 
 

年 月 日 主な経過等 

 
平成 18 年 ～ 20 年度 

 

平成 21 年  5 月 18 日 

 

平成 25 年 4 月 17 日 

 

 

7 月 12 日 

   

平成 26 年 1 月 21 日 

     

 

2 月 19 日 

 
ＪＲ西日本・国・府・市が連絡調整会議を５回にわたって開催 

 

市議会及び市がＪＲ西日本にホーム拡幅を要望 

 

ＪＲ西日本と高槻市が、東海道本線高槻駅改良及び周辺都市基盤

整備に関する基本協定書と工事協定書を締結 

 

市議会及び市がＪＲ西日本に安全対策・特急停車を要望 

 

ＪＲ西日本と高槻市が、大規模災害等発生時における帰宅困難者

対応に関する覚書を締結 

 

市街地整備促進特別委員会 
 

 
        5 月～   

   

6 月 6 日 

～12 日 

 

11 月 1 日 

（予定） 

 
ＪＲ西日本が、ホーム新設工事に本格着工 

 

市が西口周辺地区で交通社会実験を実施 

 

 

ＪＲ西日本との覚書に基づき、「高槻駅での大規模災害時に備え

た異常時対応・避難誘導訓練」を実施 
 

 

２ 鉄道施設整備 

１ 事業概要 

○公共性・公益性の高いＪＲ高槻駅のホーム拡充に対して、国補助制度（都市・地域交通戦

略推進事業）を活用しながら本市も支援 

○平成 28年春の供用開始を予定 
 

事 業 者 ＪＲ西日本 

工事内容 

・配線変更工事 ：軌道撤去・新設、分岐器撤去・新設、電気設備移転 

・ホーム新設工事：ホーム新設、電気設備工事 

・乗換通路工事 ：乗換通路新設、駅舎改築、昇降設備設置（EV、ESCA、階段） 

・支障移転工事 ：き電線・電力設備・信号設備・通信設備工事 

工事工程 

 

詳細設計 

支障移転工事、配線変更工事 
付帯工事 

ホーム新設工事、乗換通路工事 

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

▼  
H28 春 供用開始予定 
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至 大阪 
至 京都 

 平 面 図   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 完成予想図  

 

 

 

 

 

 

 

２ 進捗状況 

○本年度の進捗状況 
 

・ホーム新設工事 ･･･ 工事用ヤード整備，ホーム基礎工事 

    ・乗換通路工事 ･･･ 乗換通路基礎工事 

    ・支障移転工事 ･･･ き電線・電力設備・信号設備・通信設備工事 

 

 

 

 

 

 

ＥＶ

ＥＶ

ＥＶ

ＥＶ

ＥＶ

ＥＶ

ＥＶ

ＥＶ

新ホーム（上り線） 新西口改札（駅北側） 

至 大阪 

西口地下通路 

 至 京都  

上りホーム ≪ 上り待避線（１番）廃止 ≫ 
ホーム長：260m  幅員：約 4～6m 

下りホーム ≪ 下り待避線（８番）廃止 ≫ 

ホーム長：260m  幅員：約 5～6m 乗換通路 

乗換通路 

新西口改札 

ホーム新設工事 

支障移転工事 

乗換通路工事 
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○進捗写真（平成 26年 10 月現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 年次別資金計画 
 
○本年度の事業費は 9億 4,370 万円 を予定 

（平成 25年度の繰越  261.1 百万円 ＋ 平成 26年度 682.6 百万円） 

○平成 26年 4 月の国費は、要望額 433.3 百万円に対して 70 百万円と過少配当。そのた 

め、追加交付を要望中 

○４箇年で 国：市：ＪＲ＝１：１：１となるように年次別資金計画を調整   
 

単位：百万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※（ ）内は変更前

   
Ｈ25 年度 

Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 合 計 
実績 繰越 

事 業 費 
(263.0) 

221.6  

(0) 

261.1  

(1,300.0) 

682.6  

(2,300.0) 

2,448.2  

(900.0) 

1,108.1  

  (4,763.0) 

4,721.6  

ＪＲ西日本 
 (53,0) 

11.6  

(0) 

0  

(433.4) 

281.5  

(766.7) 

816,1  

(334.6) 

464.7  

(1,587.7) 

1,573.9  

補 助 金 
(210.0) 

210.0  

(0) 

261.1  

(866.7) 

401.1  

(1,533.3) 

1,632.1  

(565.3) 

643.3  

(3,175.3) 

3,147.7  

 
国 (210.0) 

 210.0  

(0) 

261.1  

(433.3) 

70.0  

(766.7) 

816.1  

(177.7) 

216.7  

(1,587.7) 

1,573.9  

市 (0.0) 

0.0  

(0) 

0  

(433.3) 

331.1  

(766.7) 

816.1  

(387.7) 

426.7  

(1,587.7) 

1,573.9  

全   景 

ホーム基礎工事（下り線） 新西口改札付近の仮囲い（下り線） 

既存線路の防護（上り線） 


