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３ 都市開発事業
１ 施設建築物工事の進捗と今後の予定
（１）集合住宅Ａ（ジオタワー高槻ミューズフロント）

項 目 概 要

建 物 概 要 鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）・地上 41階

共同住宅（450 戸）・店舗

工 期 平成 21 年 11 月～平成 24 年６月

進 捗 状 況 平成 23 年 9月 上棟

出来高 約 77％（10月末時点）

35 階～ 外装工事、～34 階 内装工事

今後の予定 平成 24 年 １月 専有部分内装工事完了、外構工事着手

（東側より） （屋上）

（２）集合住宅Ｂ

項 目 概 要

建 物 概 要 鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）・地上 42階

共同住宅（約 480 戸）

工 期 平成 23 年８月～平成 26 年９月

進 捗 状 況 出来高 デッキ部 約 53％（10 月末時点）

今後の予定 平成 23 年 12 月 デッキ部工事完了

平成 24 年 1月 住宅部着工

（南側より）
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（３）複合棟Ａ

項 目 概 要

建 物 概 要 鉄筋コンクリート造・地上 16階

商業・業務（５フロア）・共同住宅（約 170 戸）

工 期 平成 23 年９月～平成 25 年６月

進 捗 状 況 出来高 約４％（10月末時点）

杭工事完了、掘削工事・躯体工事着手

今後の予定 平成 24 年 7月 商業・業務部竣工

（イメージパース・北側より） （概略断面図）

（北側より）
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※現段階でのイメージのため、実際とは異なる場合があります
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２ 公開デッキ整備

（１）現在の工事状況
○デッキ通行機能を平成 24年４月に確保

破線部：平成 24年 4月通行可能部分

①集Ａ－１デッキ

・平成 23 年 11 月：仕上げ工事着手

②集Ａ－２デッキ

・平成23年 10月：仕上げ工事着手

③にぎわいの広場複Ａ－１

・平成 23 年 10 月：杭工事を完了

・ 〃 11 月：躯体工事着手

・平成 24 年 ２月：仕上げ工事着手

④集Ｂ－２デッキ

・平成 23 年 ８月：躯体工事着手

・ 〃 11 月：仕上げ工事着手
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