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２ 土地区画整理事業
１ 公共施設整備

（１）平成 23年度の工事予定

○全公共施設の整備を本年度内に完了

① Ｂデッキの工事状況 ② 古曽部白梅線の工事状況

対 象 施 設 本年度工事の概要

古 曽 部 白 梅 線 舗装、植栽

区画道路２号線 電線共同溝、道路築造

Ａ デ ッ キ 基礎工、上部工、エレベータ設置

Ｂ デ ッ キ 上部工、エレベータ設置

公 園 施設整備、植栽

そ の 他 画地測量・換地設計、既設駅前デッキの改修等

■Ａデッキ

・基礎工
・上部工

・エレベータ設置

■公園

・施設整備
・植栽

■古曽部白梅線

・舗装

・植栽

■区画道路２号線

・電線共同溝

・道路築造

①

②
■Ｂデッキ

・上部工

・エレベータ設置
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（２）公園整備について

［主な検討経過］

平成 22年 7月 本委員会で、『ＪＲ高槻駅北東地区の公共施設等のデザインのあり方につい

て』で取りまとめられた公園設計のコンセプトに基づいた設計の考え方を

報告

平成 23年 2月 本委員会で、空間構成・植栽・設備などの施設整備計画について報告

［主な整備内容］

項 目 概 要

空間構成 ①芝生広場 多目的な利用、開放感の創出

植栽計画 ②シンボルツリー 市民の木ケヤキを北側入口に配置

市民の花うの花を園路沿いに植樹

③桜並木 広がりある空間創出のため円弧状の園路沿いに列植

④高槻垣 高槻産の竹を用いた修景施設

設備計画 ⑤児童遊園ゾーン シンボル的なネット遊具、円形砂場、水飲み場

⑥健康遊具ゾーン 健康遊具、足つぼサークル

⑦トイレ 男女各１室、多目的１室

⑧公園サイン ピクト（絵文字）を利用し、集約して掲示

照明計画 ⑨安全・安心 夜間の安全を確保する園路照明、ソーラーライト

⑩省電力 ＬＥＤ照明の積極的な採用、点灯時間の調節機能

⑪魅力創出 桜のライトアップ、ライティングベンチ

④高槻垣

⑧公園サイン

⑥健康遊具ゾーン

⑤児童遊園ゾーン

③、⑪桜並木
（ライトアップ）

①芝生広場

⑦トイレ

②シンボルツリー

①芝生広場

地区外連絡橋

園路

マンホールトイレ

耐震性防火水槽
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①芝生広場、③桜並木 ②シンボルツリー（ケヤキ）

④高槻垣 ⑤児童遊園
（ネット遊具） （円形砂場）

⑥健康遊具
（昇降ステップ） （ふくらはぎストレッチ） （足つぼサークル）

⑦トイレ ⑧公園サイン ⑪ライティングベンチ
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２ 駅前広場周辺整備

（１）全体計画

（２）詳細計画

■ 地上階

身障者優先乗降場 新設するエレベーター直近に移設

一般車乗降場 南側に移設、タクシー降車バースと併せて３バースで運用

タクシー乗降場 乗車バースを１箇所に集約

交通規制 ロータリー内の一方通行化、駅前広場出入口部での転回禁止

既設駅前デッキ

Ａデッキ

整備後の駅前広場

EV

横断歩道

タクシー乗場

既設階段

ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ

駅前広場

ＪＲ高槻駅

西武百貨店

駐車場

1バース

一般車乗降場

3バース

身障者優先乗降場
1バース

現在の駅前広場

一般車乗降場

身障者優先乗降場

タクシー乗車

タクシー降車
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■デッキ階

① 既設駅前デッキ断面 ② Ａデッキ断面

③ デッキ接続部イメージ ④ デッキ接続部断面

駅前広場

既設階段

西武百貨店

ＥＶ

既設駅前デッキ

Ａデッキ

ＪＲ高槻駅

①

②

③

点字誘導ブロックを屋根下に移設

片持ち屋根を新設

④

エレベーター
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（３）工事計画

① 全体工程（駅前広場内）

② 工事概要

■Ａデッキ

主な工事内容 基礎、架設、エレベーター設置、屋根設置

期 間 平成 23年８月 ～ 平成 24年３月

予定作業時間 夜間 22時 ～ ６時（一部作業は昼間も実施）

備 考 車両通行帯及び歩行者の安全通路を確保

規制イメージ

夜間 昼間

平成２４年

4月12月 1月 2月 3月
工事箇所

7月 8月

平成２３年

9月 10月 11月

基礎

架設

屋根

既設デッキ改造、屋根

ＥＶ

Ａデッキ

既設駅前デッキ

駅前広場

区画道路２号線

歩道改修

道路築造

地元・ﾀｸｼｰ説明

広報たかつき掲載

工事説明

試掘等
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■既設駅前デッキ

■駅前広場・区画道路２号線

主な工事内容
駅前広場 ：歩道改修

区画道路２号線 ：道路築造

期 間 平成 24年１月 ～ 平成 24年３月

予定作業時間 夜間 22時 ～ ６時（一部作業は昼間も実施）

備 考 車両通行帯及び歩行者の安全通路を確保

規制イメージ

主な工事内容
既設照明柱撤去、Ａデッキ接続部改良、屋根設置、点字誘導ブロ

ック張替

期 間 平成 23年９月 ～ 平成 23年 12月

予定作業時間 夜間 22時 ～ ６時（一部作業は昼間も実施）

備 考
デッキ通路として２ｍ程度を確保

工事内容により夜間通行止を実施

夜間 昼間
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３ 資金計画

［収入］

○保留地処分金については、全ての保留地売買契約の締結を完了

○補助金については、国・府からの本年度分が満額内示

［昨年度の繰越］

○市補助金(7百万円)の繰越（デッキ上部製作）は、本年５月末に竣工

○国・府補助金（各々6.3 百万円）は繰越を行わず、本年度に上乗せして内示

（資金計画） （単位：百万円）

収 入 支 出

保留地処分金(7,732㎡) 3,353.9 公 共 施 設 整 備 費 3,612.4

補 助 金 2,000.0 上 下 水 道 等 設 置 費 272.7

国 666.0 整 地・そ の他工 事 費 491.9

府 666.0 調 査 設 計 費 620.0

市 668.0 事 務 費 等 387.0

そ の 他 30.1

合 計 5,384.0 合 計 5,384.0

（年次別補助金） （単位：百万円）

平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 合計

国 236.5 164.7
(208.2)

201.90

(56.6)

62.90
－ 666.0

府 236.5 164.7
(208.2)

201.90

(56.6)

62.90
－ 666.0

市 20.0 142.0 380.00 126.00 － 668.0

合計 493.0 471.4 796.40 239.20 － 2,000.0

（ ）内は変更前


