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１ 主な経過

年 月 日 主 な 経 過

平成 16 年

5 月 12 日

7 月 16 日

平成 18 年

6 月 12 日

平成 19 年

3 月 6 日

5 月 29 日

6 月 13 日

平成 20 年

2 月 22 日

2 月 29 日

3 月 3 日

7 月 4 日

7 月 31 日

8 月 26 日

12 月 16 日

12 月 18 日

平成 21 年

1 月 9 日

2 月 23 日

都市再生緊急整備地域の指定

JR 高槻駅北東土地区画整理組合設立準備会（以下「準備会」）発足

準備会が市条例に基づく環境影響評価手続きに着手

JR 高槻駅北東地区開発事業まちづくり協議会(以下「まちづくり協議会」)発足

まちづくり協議会が事業計画案を市に提出

阪急不動産(株)・まちづくり協議会が「環境影響評価準備書」を市に提出

阪急不動産(株)・まちづくり協議会が「環境影響評価書」を市に提出

「環境影響評価書」の公告・閲覧（2 月 29 日～３年間）

まちづくり協議会が「都市計画提案書」を市に提出

市が地区内の都市計画決定・告示（土地区画整理事業、地区計画、都市計画道路等）

市がＪＲ高槻駅北東土地区画整理組合（以下「組合」）の設立を認可

組合が土地区画整理事業に着手

株式会社ジーエス・ユアサインターナショナルから寄附申出

(平成 21 年 1月 5日 登記完了)

土地区画整理組合と保留地の売買契約

府・市がＪＲ高槻駅北東地区周辺道路等の都市計画決定・告示（周辺の都市計画道路等）

市街地整備促進特別委員会

3 月 19 日

5 月 18 日

6 月 19 日

6 月 30 日

7 月 14 日

7 月 21 日

7 月 28 日

組合が第３回総会を開催（事業計画変更、平成 21 年度予算等）

市と市議会がＪＲ西日本に対しＪＲ高槻駅ホーム拡充等を要望

土地区画整理事業の事業計画変更を認可 ［参考資料－１］

古曽部地区の浄化完了を受け、市が管理区域の指定解除の告示

まちづくり協議会が町境界変更の要望書を市に提出 ［参考資料－２］

市が「ＪＲ高槻駅北東地区都市開発事業専門部会」を設置

組合が第４回総会を開催（平成 20年度決算等）
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２ 土地区画整理事業について

１ 事業計画変更の概要

（１）事業計画変更の主な経過

平成 21年 4 月 14 日 組合が事業計画変更認可申請書を市に提出

5月 7 日～20 日 事業計画変更案の縦覧（２週間）

5 月 21 日

～6 月 3日 意見書の受付（２週間）

6月 19 日 事業計画変更を認可・公告

（２）主な変更内容

○保留地の変更、それに伴う減歩率の変更

○収入・支出の変更

① 土地利用計画 （単位：㎡）

区 分 現 況 面 積 計 画 面 積

公共用地 5,301.66 25,687.49

宅 地 87,267.27 66,881.44

権利地 87,267.27
(60,873.44)

59,149.44

保留地 ――
(6,008.00)

7,732.00
Aエリア: 559

Bエリア: 85

Cエリア:7,088

合 計 92,568.93 92,568.93

（ ）内は変更前

② 減歩率

区 分 減歩面積（㎡） 減 歩 率

公 共 減 歩 20,385.83 23.36%

保留地減 歩
（6,008.00）

7,732.00

（6.88%）

8.86%

合 算
(26,393.83)

28,117.83

（30.24%）

32.22%

（ ）内は変更前
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③ 資金計画 （単位：百万円）

区 分 金 額

保 留 地 処 分 金

(3,230.0)
3,320.0

[7,732 ㎡×429.4 千円/㎡]

補 助 金 2,000.0

収

入

合 計
(5,230.0)
5,320.0

築 造 費
(2,234.7)
2,264.7

移 転 費 1,139.0公共施設整備費

移 設 費
(8.2)
68.2

上 下 水 道 等 設 置 費 307.2

整地・その他工事費 583.9

調 査 設 計 費 550.0

事 務 費 等 407.0

支

出

合 計
(5,230.0)
5,320.0

（ ）内は変更前

④ 年次別資金計画 （単位：百万円）

平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 合 計

事 業 費
(1,723.8)

1,430.4

(1,364.0)

1,818.3

(1,286.2)

1,147.6

(771.2)

788.2

( 84.8)

135.5

(5,230.0)

5,320.0

組 合
(1,230.8)

937.4

( 900.0)

1,354.3

(597.2)

458.6

(417.2)

434.2

( 84.8)

135.5

(3,230.0)

3,320.0

補 助 金 493.0 464.0 689.0 354.0 ― 2,000.0

国 236.5 161.0 154.5 114.0 ― 666.0

府 236.5 161.0 154.5 114.0 ― 666.0

市 20.0 142.0 380.0 126.0 ― 668.0

（ ）内は変更前
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２ 公共施設整備について

（１）公共施設の整備予定年度

施 設 名 整備予定年度 備 考

第１工区 平成 21 年度
古曽部天神線

第２工区 平成 22 年度
―

第１工区 平成 21 年度 駐車場棟完成時に供用

第２工区 平成 21～22 年度
弁天踏切橋梁工事完成時に

東側歩道部を供用
古曽部白梅線

第３工区 平成 22～23 年度 ―

区画道路１号線 平成 21 年度 関西大学開校時に供用

区画道路２号線 平成 21～23 年度 ―

公 園 平成 22～23 年度 ―

区画道路２号線

平成 21～23 年度

古曽部白梅線

（第３工区）

平成22～23年度

古曽部白梅線

（第１工区）

平成 21 年度

古曽部白梅線

（第２工区）

平成 21～22 年度
公 園

平成 22～23 年度

区画道路１号線

平成 21 年度

古曽部天神線

（第２工区）

平成 22 年度

古曽部天神線

（第１工区）

平成 21 年度

弁天踏切

N



5

（２）古曽部天神線・区画道路１号線施工計画

① 平成 21 年 9 月～

古曽部天神線（第１工区）：南側拡幅工事

区画道路 1号線：南側拡幅工事

② 平成 21 年 12 月～

古曽部天神線（第１工区）：南側拡幅工事

区画道路 1 号線：南側拡幅仮整備完了・北側歩道整備

古曽部天神線（第１工区）

南側拡幅工事

区画道路１号線

南側拡幅工事

区画道路１号線

北側歩道整備

古曽部天神線（第１工区）

南側拡幅工事

N

N
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③ 平成 22 年 2 月～

古曽部天神線（第１工区）：南側拡幅工事完了、北側歩道整備

区画道路 1 号線：北側歩道整備、南側歩道本整備

④ 平成 22 年度～

古曽部天神線（第１工区）：工事完了、供用開始

古曽部天神線（第２工区）：西武百貨店屋上駐車場スロープ等解体工事着手

区画道路 1 号線：工事完了、供用開始

古曽部天神線（第１工区）

北側歩道整備

区画道路 1号線

北側歩道整備・南側歩道本整備

古曽部天神線（第１工区）

供用開始

区画道路１号線

供用開始

古曽部天神線（第２工区）

屋上駐車場スロープ等解体工事

N

N


