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実施方針等の公表
実施方針等に関する質問・意見への回答
特定事業の選定・公表
債務負担行為 ★

入札公告、入札説明書等の公表
入札説明書等に関する質問の受付・回答
入札参加表明書受付・参加資格審査結果通知（1次審査）
入札書類の受付（本入札）
入札書類の審査・ヒアリング（2次審査）
落札者決定・公表
基本協定の締結、仮契約の締結
事業契約締結 ★市議会議決

基本設計・実施設計、建築確認

関係課、各関係機関との協議等

1期建替住宅（第1工区）の整備・引渡し

1期建替住宅への1次移転（1～4、7・8号棟入居者）

既存住宅等の1次解体撤去（第2工区の1～4、7・8号棟）

2期建替住宅等及び関連公共施設（第2工区）の整備・引渡し

2期建替住宅に関する仮使用許可申請、認定取得

2期建替住宅への2次移転（9・10号棟及び5･6･11･14～19号棟
入居者

既存住宅等の2次解体撤去（第2工区の9・10号棟）

付帯施設の整備、関連公共施設の整備

2期建替住宅への3次移転（5･6･11･14～19号棟入居者）

建替住宅（1期・2期）への新規入居者の入居

既存住宅等の3次解体撤去（第3工区）

別紙１　高槻市営富寿栄住宅建替事業　 建替事業工程表
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令和5年度

（設計12か月）

90戸建設（16か月）

（建築確認3か月）

（関連協議12カ月）

（移転先調整）
（１次移転）

（解体）

（設計6か月）
（建築確認3か月）

230戸建設（18か月）

（移転先調整）
（２次移転）

（解体）

（解体）

（３次移転）（説明会）
※2次移転については、9･10号棟入居者は必須とし、3次移転予定者についても可能

な限り2次移転で移転できる計画とし、早期の建替住宅への移転完了と余剰地確保

を図ることとする。 （新規入居）


