

市街地整備促進特別委員会資料

案件1 阪急高槻市駅南地区市街地整備について

案件2 JR高槻駅北東地区市街地整備について

平成21年2月23日

【 都 市 産 業 部 】

【 市 長 公 室 】

案件2 JR高槻駅北東地区市街地整備について

目次

- 1 主な経過
- 2 土地区画整理事業について
- 3 周辺道路整備について
- 4 JR高槻駅について
- 5 関西大学高槻新キャンパスについて
- 6 今後の主な予定

【参考資料】

高槻市大学連携推進本部設置要綱

1 主な経過

年 月 日	主 な 経 過
平成 20 年 12 月 1 日	市街地整備促進特別委員会
” 12 月 16 日	株式会社ジーエス・ユアサインターナショナルから寄附申出 (平成 21 年 1 月 5 日 登記完了)
” 12 月 18 日	土地区画整理組合と保留地の売買契約
” 12 月 19 日	府が都市計画審議会を開催 (J R 高槻駅北東地区周辺道路等の都市計画)
” 12 月 26 日	暮らし・にぎわい再生事業の交付決定
平成 21 年 1 月 9 日	J R 高槻駅北東地区周辺道路等の都市計画が決定 (府・市)

2 土地区画整理事業について

1 平成 20 年度の主な事業執行状況


- 仮換地指定：換地設計基準及び土地評価基準をもとに換地設計を行い仮換地指定
- 建物移転補償：移転対象建物の移転補償
- 地下埋設工事：下水道

2 平成 21 年度の主な事業予定

平成 22 年 4 月の関大開校を見据え、安全な通学路の確保を重点目標として、古曽部天神線、区画道路 1 号線を中心に工事を行う。

○道路築造工事：古曽部天神線、古曽部白梅線、区画道路 1 号線、区画道路 2 号線
人工デッキ工事（上部工製作・基礎工）

○地下埋設工事：電線共同溝、上水道、下水道、ガス



平成 21 年度整備箇所図

3 年次別資金計画案

(単位：百万円)

	平成 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度	計
事業費	(1,750.8) 1,723.8	1,364.0	(1,259.2) 1,286.2	771.2	84.8	5,230.0
組合	1,230.8	900.0	597.2	417.2	84.8	3,230.0
補助金	(520.0) 493.0	464.0	(662.0) 689.0	354.0	—	2,000.0
国	(250.0) 236.5	161.0	(141.0) 154.5	114.0	—	666.0
府	(250.0) 236.5	161.0	(141.0) 154.5	114.0	—	666.0
市	20.0	142.0	380.0	126.0	—	668.0

2 段書き部分は見直し箇所 < 上段()内: 当初 下段: 見直し >

(平成 21 年 2 月時点)

3 周辺道路整備について

