

高槻市こども計画（素案）の策定に係るスケジュール（概要）

令和5年度	主項目	案件等
4月	こども基本法が施行	
12月	こども基本法に基づく「こども大綱」が閣議決定される	
3月	国が「こども・若者の意見の政策反映に向けたガイドライン」を公表	
令和6年度	主項目	案件等
5月	国が「自治体こども計画策定のためのガイドライン」を公表	
8月	大阪府子ども計画の骨子案（中間まとめ）の公表	
10月	第2回高槻市子ども・子育て支援推進本部会議	・（仮称）「高槻市こども計画」素案について
10月	第2回高槻市子ども・子育て会議	・（仮称）「高槻市こども計画」素案について
10月	第2回高槻市社会福祉審議会児童福祉専門分科会	・（仮称）「高槻市こども計画」素案について
11月	第3回高槻市社会福祉審議会児童福祉専門分科会	・（仮称）「高槻市こども計画」素案について ・計画素案に対するパブリックコメント実施について
11月	第3回高槻市子ども・子育て支援推進本部会議 第3回高槻市子ども・子育て会議	・（仮称）「高槻市こども計画」素案の決定 ・計画素案に対するパブリックコメント実施について
12月～1月	計画素案に対するパブリックコメントの実施 12/20～1/20	
2月	第4回高槻市子ども・子育て支援推進本部会議 第4回高槻市子ども・子育て会議	・（仮称）「高槻市こども計画」（最終案）報告 ・パブリックコメントの結果の報告
2月	第4回高槻市社会福祉審議会児童福祉専門分科会	・（仮称）「高槻市こども計画」（最終案）報告 ・パブリックコメントの結果の報告
3月	議会（福祉企業委員会協議会）報告	・計画・概要版の印刷製本 ・広報誌・HP掲載