

【資料4】令和7年度エネルギーセンター運転計画

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
第二工場 1号炉	4/14月 	5/19月 	6/5木 	7/7月 	8/28木 	9/9火 定検 工事	10/21火 定検工事 (ボイラー)	11/20木 	12/9火 定検 工事	1/29木 	2/13金 定検 工事	2/26木 耐火物補修工事
第二工場 2号炉	4/6 	5/18日 	耐火物補修工事 定検工事							1/22木 	3/25水 	
第二工場 タービン	4/14 	8/28 				9/9 定検工事 (タービン)	10/21 	11/20 	12/9 12/28	1/6 	3/25 	
第三工場 炉・タービン	5/13火 		8/6水 			12/16火 			12/23火 	1/8木 	3/10火 	
備考	10月5日 受変電設備点検のため受電停止予定											